

ദിനീട്സ്

എലത്തൂർ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെ പറ്റിയുള്ള അവലോകനത്തിനായി 09.07.2021 ന് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെട്രോ ഹൗസിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും തീരുമാനങ്ങളും

പങ്കെടുത്തവർ

1. ശ്രീ. എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ, ബഹു. കേരള വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി
2. ശ്രീമതി. കെ.പി. ഷീബ, പ്രസിഡണ്ട്, കോട്ടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
3. ശ്രീ. സി. എ. ഷാജി, പ്രസിഡണ്ട്, താമരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
4. ശ്രീ. നൗഷീർ, ചേലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5. ശ്രീ. നന്ദകുമാർ. പി.കെ., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാടർ അതോറിറ്റി
6. ശ്രീമതി. സരിത. എ., പ്രസിഡണ്ട്, കൃഷ്ണവട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
7. ശ്രീമതി. കെ.ടി. ഹീമ, പ്രസിഡണ്ട്, തലക്കൂട്ടത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
8. ശ്രീ. കെ.കെ. ശിവദാസൻ, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, തലക്കൂട്ടത്തൂർ
9. ശ്രീമതി. ഇന്ദുലേഖ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, വാടർ അതോറിറ്റി, കോഴിക്കോട്
10. ശ്രീ. രവീന്ദ്രൻ. ടി., അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്.
11. ശ്രീമതി. സുപ്രിയനാണി. എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡിവിഷൻ (റൂറൽ), കോഴിക്കോട്.

യോഗം 12.00ന് ആരംഭിച്ചു. വാടർ അതോറിറ്റി കോഴിക്കോട് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി. ഇന്ദുലേഖ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജല ജീവൻ ദിഷൻ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ വിശദീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ട ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി

കിടന്നിട്ടു, കൂടുതൽ പണയത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നടത്തി. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ ഇതേവരെ പ്രവൃത്തി അരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിച്ചു നടന്നു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത നടന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഈ വർഷംതന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഐക്യീകരണ അറിയിപ്പ്.

ജലസേചന മിഷൻ പദ്ധതികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ സഹായം നൽകി അനുവദിച്ചു. താഴെ പറയുന്ന പണയത്തോടുകൂടി നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഐക്യീകരണ വിശദീകരിച്ചു.

കാക്കൂർ പണയത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കാക്കൂർ പണയത്തിൽ സ്ഥിതിയുള്ള 3495 ഏക്കറുകൾ നൽകാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും കാക്കൂർ പണയത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അവസ്യപ്പെട്ടു.

ചേലൂർ പണയത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നടന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ അരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഐക്യീകരണ അറിയിപ്പ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സ്ഥിതിയുള്ള 4829 ഏക്കറുകൾ നൽകാനായി 13.80 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചേലൂർ കോളേജ് സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള റൈഫ് റൈഫ് പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി തുടങ്ങണമെന്ന് ചേലൂർ പണയത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അവസ്യപ്പെട്ടു. നിരവധി തവണ മന്ത്രിയെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കോളേജ് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയത്. അതിനാൽ ഉടൻ പ്രവൃത്തി അരംഭിക്കണമെന്നും പണയത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അവസ്യപ്പെട്ടു. ചേലൂർ പ്രവൃത്തി അരംഭിക്കാനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് സഹ. മന്ത്രി വാടർ അതോറിറ്റിയോട്

അവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രേഡർ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി അനുമതി നൽകുന്നതാണ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

കോട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണാലയത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നിരവധിതവണ ട്രേഡർ ചെയ്തെത്തിയും പ്രവൃത്തികൾക്ക് തിരാകുതാരെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് രണ്ട് ചെറു പ്രവൃത്തികളായി ട്രേഡർ ചെയ്യുകയും, അതിൽ ഭരണം നീച്ചിന് ട്രേഡർ ലഭിക്കുകയും, പ്രവൃത്തി അനുമതിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണം നീച്ച് വീണ്ടും ട്രേഡർ ചെയ്യുകയും അതുപോലും ലഭിച്ച ട്രേഡറിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി നൂടങ്ങുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള 1406 കണക്ഷനുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. 2021 മാർച്ച് മാസം ഭരണാലയം പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്നു വെള്ളത്തിന് അവശ്യമുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കണക്ഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രസിഡണ്ട് അവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രേഡറിന് തിരാകുതാരെ ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമെന്നും, പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

കുരുവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണാലയത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഭാഗികമായി അനുമതിയുണ്ട്. ഭരണാലയത്തിൽ തിരാകുതാരെ ലഭ്യമാക്കാത്ത പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ട്രേഡർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ലഭിച്ച ട്രേഡറിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ അനുമതിയ്ക്കുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള 2068 കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ള 497 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കുരുവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കണക്ഷൻ തൊഴുതാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇടയ്ക്കുതൊഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു. കുരുവല്ലൂർ താലൂക്ക് - പണ്ടാരപ്പറമ്പ് റോഡിൽ, നരിക്കുനി പൊതു മരാമത്ത് വർക്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ്. പ്രസ്തുത

റോഡിൽ പൈപ്പിങ്ങുകളും നടപ്പിടൽ സ്ഥിതികളിലും പണയപ്പെട്ട  
 പ്രസിഡൻ്റ് അനുഭവപ്പെട്ടു. റോഡിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി  
 പൊതുരാമന്ത് വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ഇതേവരെ അനുമതി  
 ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.  
 പൊതുരാമന്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാനായി അടിയന്തിരമായി  
 ഇടപെടണമെന്ന് മന്ത്രി അനുഭവപ്പെട്ടു. തുരുവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ  
 ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ അരംഭിക്കുന്നതോടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും  
 കണക്ടർ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

തലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച  
 പ്രവൃത്തികൾ നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാരൻ ലഭിച്ചില്ല.  
 പ്രവൃത്തി മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവൃത്തികളായി സംയോജിപ്പിച്ച്  
 ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും, അതുപ്രകാരം ലഭിച്ച ടെണ്ടർ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന  
 മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ അരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
 എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും സ്പ്രിംഗിംഗ് ടാങ്കിൽ നിന്നും  
 പുറത്തേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ടുണ്ട്.  
 പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അർക്കം  
 കോടതിയിലാണ്. പ്രസ്തുത നടപടികൾ പരിഹരിക്കാനായി സ്ഥലമുടയായ  
 ശ്രീ. അനിൽ സ്പ്രിംഗിംഗിന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിയെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ്  
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള  
 കോടതിയിലെ കേസ് തടയണയാണ്. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ  
 ഉടമയായി സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് ശ്രീ. അനിൽ  
 മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത്, വാടർ അതോറിറ്റി, സ്ഥല ഉടമ എന്നിവരുടെ  
 യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ നിരൂമാനിച്ചു. തലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ  
 ബാക്കിയുള്ള 1307 കണക്ടറുകൾ നൽകാനായി 499 ലക്ഷം രൂപയുടെ  
 എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ട ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്  
 സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ എലത്തൂർ  
 പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലവിതരണം നടത്തേണ്ടതും സ്പ്രിംഗിംഗ് ടാങ്കിൽ  
 നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന

പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും നിയമസംസ്കരണമാണ്. എലത്തൂർ മേഖലയിലെ വിതരണശൃംഖല വളരെ പഴുതിയതാണ്. പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച വിതരണ ശൃംഖല പൂർണ്ണമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എലത്തൂർ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരമാകൂ എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പൈപ്പ് ലൈൻ പൊടി ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടാനിരിക്കാൻ നിലവിലെ വിതരണശൃംഖലയിൽ വാർവ്വുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കൗൺസിലർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുപ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാർവ്വുകൾ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ട്രൈബർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ധോതം 1.10 ന് അവസാനിച്ചു.

അധ്യക്ഷൻ



എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
കേരള ജല അതോറിറ്റി  
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്.